



СОГЛАСОВАНО:  
Гл. инженер ОАО УК № 2  
 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"  
Гл. инженер ОАО ЖТ-2  
 Коваленко В.В.

1 график  
очистки кровель, козырьков(подъездных.балконых)

МАРТ

Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Х-Мансийская, 35	■																														
2 Х-Мансийская, 37		■																													
3 Х-Мансийская, 37а			■																												
4 Х-Мансийская, 37б				■																											
5 Х-Мансийская, 39					■																										
6 Х-Мансийская, 39а						■																									
7 Х-Мансийская, 43							■																								
8 Х-Мансийская, 43а								■																							
9 Х-Мансийская, 45									■																						
10 Х-Мансийская, 45а										■																					
11 Х-Мансийская, 45б											■																				
12 Х-Мансийская, 45в												■																			
13 Интер-ная, 22												■																			
14 Интер-ная, 24													■																		
15 Интер-ная, 26														■																	
16 Интер-ная, 30															■																
17 Интер-ная, 65																■															
18 Пермская, 2																									■						
19 Пермская, 4а																										■					
20 Пермская, 12																											■				
21 Пермская, 14а																												■			
22 Пермская, 16а																													■		
23 Пермская, 16б																														■	
24 Мира, 81																														■	
25 Мира, 83																															■
26 Мира, 85																															■
27 Пермская, 4																															■
28 Пермская, 6																															■
29 Пермская, 8																															■
30 Пермская, 16																															■

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

И.о.Начальника ОАО УК-2 ЖЭУ-13



Нигаматьянова Е.А.

Сапожникова С.Н.