

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
на ноябрь 2016г.

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Х-Мансийская, 35	■																													
2	Х-Мансийская, 37		■																												
3	Х-Мансийская, 37а			■																											
4	Х-Мансийская, 37б			■																											
5	Х-Мансийская, 39											■																			
6	Х-Мансийская, 39а											■																			
7	Х-Мансийская, 43																		■												
8	Х-Мансийская, 43а																														
9	Х-Мансийская, 45											■																			
10	Х-Мансийская, 45а											■																			
11	Х-Мансийская, 45б												■																		
12	Х-Мансийская, 45в												■																		
13	Интер-ная, 22												■																		
14	Интер-ная, 24												■																		
15	Интер-ная, 26													■																	
16	Интер-ная, 30														■																
17	Интер-ная, 65															■															
18	Пермская, 2																														
19	Пермская, 4а																														
20	Пермская, 12																														
21	Пермская, 14а																														
22	Пермская, 16а																														
23	Пермская, 16б																														
24	Мира, 81																														
25	Мира, 83																														
26	Мира, 85																														
27	Пермская, 4																														
28	Пермская, 6																														
29	Пермская, 8																														
30	Пермская, 16																														

Примечание:

■ - очистка внутриквартальных проездов

□ В - вывоз снега 3,11,17,24,30

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Нигаматьянова Е.А.

Светашева Н.П.

ТО: Андрей Николаевич