


СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО УК № 2

 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер ОАО ЖТ-2

 Коваленко В.В.

1 рафик  
очистки кровель, козырьков (подъездных.балконых)  
ноябрь

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Х-Мансийская, 35	■																													
2	Х-Мансийская, 37	■																													
3	Х-Мансийская, 37а			■																											
4	Х-Мансийская, 37б			■																											
5	Х-Мансийская, 39											■																			
6	Х-Мансийская, 39а		■									■												■							
7	Х-Мансийская, 43											■													■						
8	Х-Мансийская, 43а	■															■								■						
9	Х-Мансийская, 45	■																													
10	Х-Мансийская, 45а							■																						■	
11	Х-Мансийская, 45б								■																				■		
12	Х-Мансийская, 45в									■																■					
13	Интер-ная, 22										■																				
14	Интер-ная, 24										■																				
15	Интер-ная, 26										■																				
16	Интер-ная, 30										■																				
17	Интер-ная, 65										■																				
18	Пермская, 2														■																
19	Пермская, 4а			■																											
20	Пермская, 12		■																						■						
21	Пермская, 14а															■														■	
22	Пермская, 16а			■																											
23	Пермская, 16б															■														■	
24	Мира, 81																														
25	Мира, 83																														
26	Мира, 85																							■							
27	Пермская, 4														■																
28	Пермская, 6														■																
29	Пермская, 8																														
30	Пермская, 16																													■	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

 Нигаматьянова Е.А.

Светашева Н.П.

