


СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО УК № 2

 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер ОАО ЖТ-2


 Коваленко В.В.


1 график
очистки кровель, козырьков (подъездных.балконых)
декабрь

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Х-Мансийская, 35	■																														
2	Х-Мансийская, 37	■																														
3	Х-Мансийская, 37а		■																													
4	Х-Мансийская, 37б		■																													
5	Х-Мансийская, 39								■																				■			
6	Х-Мансийская, 39а						■																									■
7	Х-Мансийская, 43								■																				■			
8	Х-Мансийская, 43а					■																		■								
9	Х-Мансийская, 45	■																							■							
10	Х-Мансийская, 45а							■																							■	
11	Х-Мансийская, 45б									■																						
12	Х-Мансийская, 45в									■																				■		
13	Интер-ная, 22												■																			
14	Интер-ная, 24												■																			
15	Интер-ная, 26												■																			
16	Интер-ная, 30												■																			
17	Интер-ная, 65												■																			
18	Пермская, 2													■																		
19	Пермская, 4а		■																													
20	Пермская, 12														■																	
21	Пермская, 14а															■																
22	Пермская, 16а		■																													
23	Пермская, 16б																															
24	Мира, 81																															
25	Мира, 83																															
26	Мира, 85																															
27	Пермская, 4																															
28	Пермская, 6																															
29	Пермская, 8																															
30	Пермская, 16													■																		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

 Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

 Нигаматьянова Е.А.

Светашева Н.П.