

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО УК № 2

 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер ОАО ЖТ-2

 Коваленко В.В.

График  
очистки кровель, козырьков (подъездных.балконых)  
февраль

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Х-Мансийская, 35						■																									
2	Х-Мансийская, 37						■																									
3	Х-Мансийская, 37а	■																														
4	Х-Мансийская, 37б	■																														
5	Х-Мансийская, 39													■																		
6	Х-Мансийская, 39а								■	■	■																					
7	Х-Мансийская, 43													■																		
8	Х-Мансийская, 43а			■			■	■																								
9	Х-Мансийская, 45							■	■																							
10	Х-Мансийская, 45а														■	■																
11	Х-Мансийская, 45б																■	■														
12	Х-Мансийская, 45в																												■			
13	Интер-ная, 22									■																						
14	Интер-ная, 24									■																						
15	Интер-ная, 26																															
16	Интер-ная, 30													■																		
17	Интер-ная, 65																															
18	Пермская, 2														■																	
19	Пермская, 4а																■															
20	Пермская, 12																						■	■								
21	Пермская, 14а	■																														
22	Пермская, 16а																														■	■
23	Пермская, 16б		■																													
24	Мира, 81																						■									
25	Мира, 83																							■								
26	Мира, 85																						■									
27	Пермская, 4																													■		
28	Пермская, 6																													■	■	
29	Пермская, 8																														■	
30	Пермская, 16																												■			■

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13



Нигаматьянова Е.А.

Светашева Н.П.