

СОГЛАСОВАНО:
 Гл. инженер ОАО УК № 2
 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"
 Гл. инженер ОАО ЖТ-2
 Коваленко В.В.

График
 очистки кровель, козырьков (подъездных.балконых)
 март

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Х-Мансийская, 35		■																															
2	Х-Мансийская, 37		■																															
3	Х-Мансийская, 37а	■																																
4	Х-Мансийская, 37б	■																																
5	Х-Мансийская, 39			■																														
6	Х-Мансийская, 39а			■																														
7	Х-Мансийская, 43			■																														
8	Х-Мансийская, 43а									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9	Х-Мансийская, 45									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	Х-Мансийская, 45а														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
11	Х-Мансийская, 45б																																	
12	Х-Мансийская, 45в																																	
13	Интер-ная, 22														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	Интер-ная, 24														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
15	Интер-ная, 26														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
16	Интер-ная, 30														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
17	Интер-ная, 65														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
18	Пермская, 2																																	
19	Пермская, 4а																																	
20	Пермская, 12																																	
21	Пермская, 14а	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
22	Пермская, 16а																																	
23	Пермская, 16б																																	
24	Мира, 81																																	
25	Мира, 83																																	
26	Мира, 85																																	
27	Пермская, 4																																	
28	Пермская, 6																																	
29	Пермская, 8																																	
30	Пермская, 16																																	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13
 Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Нигаматьянова Е.А.
 Светашева Н.П.