



СОГЛАСОВАНО:
 Гл. инженер ОАО УК № 2
 П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"
 Гл. инженер ОАО ЖТ-2
 Коваленко В.В.

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега
 на ноябрь 2017г.

Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 Х-Мансийская, 35																															
2 Х-Мансийская, 37																															
3 Х-Мансийская, 37а																															
4 Х-Мансийская, 37б																															
5 Х-Мансийская, 39																															
6 Х-Мансийская, 39а																															
7 Х-Мансийская, 43																															
8 Х-Мансийская, 43а																															
9 Х-Мансийская, 45																															
10 Х-Мансийская, 45а																															
11 Х-Мансийская, 45б																															
12 Х-Мансийская, 45в																															
13 Интер-ная, 22																															
14 Интер-ная, 24																															
15 Интер-ная, 26																															
16 Интер-ная, 30																															
17 Интер-ная, 65																															
18 Пермская, 2																															
19 Пермская, 4а																															
20 Пермская, 12																															
21 Пермская, 14а																															
22 Пермская, 16а																															
23 Пермская, 16б																															
24 Мира, 81																															
25 Мира, 83																															
26 Мира, 85																															
27 Пермская, 4																															
28 Пермская, 6																															
29 Пермская, 8																															
30 Пермская, 16																															

Примечание:  - очистка внутриквартальных проездов

 - вывоз снега 9,16,22,29

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

Нигаматьянова Е.А.

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Светашева Н.П.

