

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО УК № 2

П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер ОАО ЖТ-2

Коваленко В.В.

График
очистки кровель, козырьков (подъездных балконов)
январь 2018г

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Х-Мансийская, 35																	■															
2	Х-Мансийская, 37																			■													
3	Х-Мансийская, 37а																	■															
4	Х-Мансийская, 37б																	■															
5	Х-Мансийская, 39									■			■																				
6	Х-Мансийская, 39а										■						■																
7	Х-Мансийская, 43																																
8	Х-Мансийская, 43а												■					■															
9	Х-Мансийская, 45																																
10	Х-Мансийская, 45а																							■	■	■							
11	Х-Мансийская, 45б																										■	■	■				
12	Х-Мансийская, 45в																														■	■	
13	Интер-ная, 22																■																
14	Интер-ная, 24																																
15	Интер-ная, 26																																
16	Интер-ная, 30																																
17	Интер-ная, 65																																
18	Пермская, 2																																
19	Пермская, 4а																																
20	Пермская, 12										■																						
21	Пермская, 14а																																
22	Пермская, 16а																																
23	Пермская, 16б																																
24	Мира, 81																																
25	Мира, 83																																
26	Мира, 85																																
27	Пермская, 4																																
28	Пермская, 6																																
29	Пермская, 8																																
30	Пермская, 16																																

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13



Нигаматьянова Е.А.

Светашева Н.П.