


СОГЛАСОВАНО:
Гл. инженер ОАО УК № 2
 П.А. Калашников


"УТВЕРЖДАЮ"
Гл. инженер ОАО ЖТ-2
 Коваленко В.В.

График
очистки кровель, козырьков (подъездных балконов)
февраль 2018г

№	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Х-Мансийская, 35																													
2	Х-Мансийская, 37																													
3	Х-Мансийская, 37а																													
4	Х-Мансийская, 37б																													
5	Х-Мансийская, 39																													
6	Х-Мансийская, 39а																													
7	Х-Мансийская, 43																													
8	Х-Мансийская, 43а																													
9	Х-Мансийская, 45																													
10	Х-Мансийская, 45а																													
11	Х-Мансийская, 45б																													
12	Х-Мансийская, 45в																													
13	Интер-ная, 22																													
14	Интер-ная, 24																													
15	Интер-ная, 26																													
16	Интер-ная, 30																													
17	Интер-ная, 65																													
18	Пермская, 2																													
19	Пермская, 4а																													
20	Пермская, 12																													
21	Пермская, 14а																													
22	Пермская, 16а																													
23	Пермская, 16б																													
24	Мира, 81																													
25	Мира, 83																													
26	Мира, 85																													
27	Пермская, 4																													
28	Пермская, 6																													
29	Пермская, 8																													
30	Пермская, 16																													

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13
Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13



Нигаматьянова Е.А.
Светашева Н.П.

2,8,13,19,22 АГП