

Согласовано:
Гл.инженер ОАО"УК №2"
[Подпись] П.А.Калашников

Утверждаю:
Гл.инженер ОАО"ЖТ№2"
[Подпись] В.В.Коваленко

Г Р А Ф И К ВЫВОЗА СНЕГА

на март месяц 2016года по ЭУ-21

Возможны изменения и дополнения

№ п/п	А Д Р Е С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	примечание
1	Нефтяников 80				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
2	Нефтяников 82		■		В	В		В				■	В	В				■		В	В				■		В	В			■		
3	Нефтяников 86				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
4	Нефтяников 86а				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
5	Нефтяников 88				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
6	Нефтяников 88а		■		В	В		В				■	В	В				■		В	В				■		В	В			■		
7	Нефтяников 90				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
8	Нефтяников 92				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
9	Северная 54				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
10	Северная 56		■		В	В		В				■	В	В				■		В	В				■		В	В			■		
11	Северная 60				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
12	Северная 62				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
13	Северная 68				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
14	Дзержинского 25		■		В	В		В				■	В	В				■		В	В				■		В	В			■		
15	Дзержинского 25а		■		В	В		В				■	В	В				■		В	В				■		В	В			■		
16	Дзержинского 25б				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
17	Дзержинского 27				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
18	Дзержинского 29				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
19	Дзержинского 31		■		В	В		В				■	В	В				■		В	В				■		В	В			■		
20	Дзержинского 33				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
21	Интернациональная 35				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
22	Интернациональная 37		■		В	В		В				■	В	В				■		В	В				■		В	В			■		
23	Интернациональная 37а				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
24	Интернациональная 39				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
25	Интернациональная 41				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
26	Интернациональная 43		■		В	В		В				■	В	В				■		В	В				■		В	В			■		
27	Интернациональная 45				В	В		В					В	В						В	В					В	В						
28	Интернациональная 47				В	В		В					В	В						В	В					В	В						

Начальник ЖЭУ-21

[Подпись]

Г.В.Исайко

Начальник ЭУ-21

[Подпись]

Г.И.Худанова



места складирования снега