



Утверждаю  
Гл. инженер ОАО " УК №2 "  
 П.А.Калашников

Утверждаю  
Гл. инженер ОАО " ЖТ №2 "  
 В.В.Коваленко

**График очистки балконных и подъездных козырьков  
декабрь 2016г.**

№п/п	Наименование работ	Адрес ж/дома	Дата очистки	Площадь
1	Очистка балконных козырьков от снега	Дзержинского 25 А	16.12.16г.	
		Дзержинского 25 Б	16.12.16г.	
		Нефтяников 86	30.12.16г.	
		Нефтяников 86 А	13.12.16г.	
		Интернациональная 37 А	02.12.16г.	
2	Очистка подъездных козырьков от снега	Нефтяников 80	14.12.16г.	84,5
		Нефтяников 82	15.12.16г.	66,3
		Нефтяников 86	30.12.16г.	7,7
		Нефтяников 86 А	13.12.16г.	69,1
		Нефтяников 88 А	26.12.16г.	65,3
		Нефтяников 88	26.12.16г.	5,6
		Нефтяников 90	21.12.16г.	33,8
		Нефтяников 92	21.12.16г.	32,6
		Интернациональная 35	06.12.16г.	88,4
		Интернациональная 37	08.12.16г.	88,4
		Интернациональная 37 А	02.12.16г.	111,2
		Интернациональная 39	07.12.16г.	65,3
		Интернациональная 41	09.12.16г.	65,3
		Интернациональная 43	09.12.16г.	65,3
		Интернациональная 45	23.12.16г.	65,3
		Интернациональная 47	27.12.16г.	97,5
		Дзержинского 25 А	16.12.16г.	112,3
		Дзержинского 25 Б	16.12.16г.	43,3
		Дзержинского 25	15.12.16г.	49,7
		Дзержинского 27	29.12.16г.	101,4
Дзержинского 29	20.12.16г.	229,5		
Дзержинского 31	01.12.16г.	74,1		
Дзержинского 33	01.12.16г.	74,6		
Северная 54	22.12.16г.	25,6		
Северная 56	28.12.16г.	118,3		
Северная 60	19.12.16г.	118,3		
Северная 62	05.12.16г.	88,2		
Северная 68	12.12.16г.	97,5		
3	Скатные кровли и сосульки отсутствуют			

Начальник ЭУ - 21



Худанова Г.И.

Начальник ЖЭУ - 21



Исайко Г.В.