


Согласовано:

Гл.инженер ОАО УК 2:

 Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл.инженер ОАО ЖТ2

 Коваленко В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26 на ноябрь 2015 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега								
		Комсом.бульвар1	металич		м2	120			
		Комсом.бульваб	металич		м2	582			
		Комсом.бульвар1а	металич		м2	410			
		Жукова 3а	шиферн		м2	490			
		Жукова 3	металич		м2	160			
		Комсом бульва 5а	металич		м2	410			
		Мира34а	шиферн		м2	580			
		Жукова11а	шиферн		м2	510			
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32	металич	9-14ноября	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а	металич	16-20ноября	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а	металич	23-28 ноября	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5	металич	23-28 ноября	м2	202			
		Комсом.бульвар5а	металич	23-28 ноября	м2	36			
		Мира31, 31\1,31\2,31\3	плоская		м2	402			
		Мира27\0. 27\1	плоская		м2	234			
		Мира 27\2,27\3	плоская		м2	234			
		Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская	19-20 ноября	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов	Мира36а	шиферн	постоянно	мп	85			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	70			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	140			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	97			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	60			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	70			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	140			
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание

Начальник ЖЭУ 26

Возможны изменения по метеоусловиям

 Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26

 Наконечная Л.И.