

Согласовано:
Гл инженер ОАО УК-2

П.А.Калашников

УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер ОАО "ЖТ-2"

Коваленко В.В.


График очистки дорог, межквартирных проездов и вывоза снега по ЭУ - 26 на декабрь 2015 г.

| № | адрес | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | Ком./бульвар- 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Комсом./бульвар- 5а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мира -26,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мира- 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Мира- 32,32а | | | | В | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | |
| 6 | Мира - 34а | | | | В | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | |
| 7 | Мира 36; Комсом/б-р-7 | | | | В | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | |
| 8 | Мира- 36а, | | | | В | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | |
| 9 | М.Жукова- 11 | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | |
| 10 | М.Жукова- 11а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | М.Жукова-3а,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Комсом./б-р -1 Ленина 11/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Комсом./б-р1а Ленина 11/2 | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | |
| 14 | Ленина- 11/1; | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | |
| 15 | М-Жукова-3 | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | | | | | | В | | | | |
| 16 | Мира- 27;Мира 27/1 | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Мира-27/0(въезд м ул.Мира) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Мира- 27/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Мира- 27/3 | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Мира- 31;Мира 31/2 | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Въезд с ул.Мира | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Мира въезд с ул.Нефтяников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Мира- 31/3;Мира 31/1 | | | | | | | | | | | | | | В | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Смотлорская а/д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Въезд с М.Жукова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

В- вывоз снега(1ед.- фронтальный погрузчик;2 ед.-самосвал;)

Возможны изменения и дополнения в графике по метеоусловиям

Начальник ЖЭУ-26
Начальник ЭУ - 26



Кукушкина Н.И
Наконечная Л.И.