



Согласовано:  
Гл.инженер ОАО УК 2:  
 Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл.инженер ОАО ЖТ2  
 Коваленко В.В.

**График**

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26

на январь 2016года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега								
		Комсом.бульвар1	металич		м2	120			
		Комсом.бульвар5	металич		м2	582			
		Комсом.бульвар1а	металич		м2	410			
		Жукова 3а	металич		м2	490			
		Жукова 3	металич		м2	160			
		Комсом бульва 5а	металич		м2	410			
		Мира34а	шиферн	25-29 января	м2	580			
		Жукова11а	шиферн		м2	510			
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32	металич	21-25 января	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а	металич	21-25 января	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а	металич	21-25 января	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5	металич	26-29 января	м2	202			
		Комсом.бульвар5а	металич	26-29 января	м2	36			
		Мира31, 31\1,31\2,31\3	плоская		м2	402			
		Мира27\0. 27\1	плоская	11-15января	м2	234			
		Мира 27\2,27\3	плоская	11-15января	м2	234			
		Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская	18-20 января	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов	Мира36а	шиферн	постоянно	мп	85	постоянно		
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	70	постоянно		
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	140	постоянно		
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	97	постоянно		
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	60	постоянно		
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	70	постоянно		
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	140	постоянно		
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140	постоянно		

Примечание  
Начальник ЖЭУ 26

Возможны изменения по метеоусловиям  
Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26

Наконечная Л.И.