




Согласовано:
Гл.инженер ОАО УК 2:
 Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер ОАО ЖТ2
 Коваленко В.В.


График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26 на ноябрь 2016 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн	7,28ноября		120			
		Комсом.бульвар1	металич	10ноября	м2	120			
		Комсом.бульва5	металич	18ноября	м2	582			
		Комсом.бульвар1а	металич	18ноября	м2	410			
		Жукова 3а	металич	10,28ноября	м2	490			
		Жукова 3	металич	2,15 ноября	м2	160			
		Комсом бульва 5а	металич	18ноября	м2	410			
		Мира34а	шиферн	7,28ноября	м2	580			
		Жукова11а	шиферн	7,28ноября	м2	510			
		2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32	металич	14-18ноября	м2	81	
Мира34а,32а,36,36а	металич			21-25ноября	м2	343			
Жукова 11,11а.5,3,3а	металич			21-25 ноября	м2	271			
Ком.бульвар1,1а.5	металич			28-30 ноября	м2	202			
Комсом.бульвар5а	металич			28-30 ноября	м2	36			
Мира31, 31\1,31\2,31\3	плоская				м2	402			
Мира27\0. 27\1	плоская				м2	234			
Мира 27\2,27\3	плоская				м2	234			
Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская			19-20 ноября	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов			Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200	
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание
/ Начальник ЖЭУ 26 

Возможны изменения по метеоусловиям
Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26 

Наконечная Л.И.