


Согласовано:
Гл.инженер ОАО УК 2:
 Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер ОАО ЖТ2
 Коваленко В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26 на декабрь 2016 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира 28,30	шиферн	23 декабря		120			
		Комсом.бульвар 1	металич	15 декабря	м2	120			
		Комсом.бульвар 5	металич	15 декабря	м2	220			
		Комсом.бульвар 1а	металич	12 декабря	м2	410			
		Жукова 3а	металич	6,28 декабря	м2	490			
		Жукова 3	металич	6,28 декабря	м2	160			
		Комсом бульва 5а	металич	1,23 декабря	м2	120			
		Мира 34а	шиферн	12 декабря	м2	120			
		Жукова 11а	шиферн	1,23 декабря	м2	120			
2	Очистка козыр от снега	Мира 28,30,26,32	металич	12-16 декабря	м2	81			
		Мира 34а,32а,36,36а	металич	12-16 декабря	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а	металич	12-16 декабря	м2	271			
		Ком.бульвар 1,1а.5	металич	12-16 декабря	м2	202			
		Комсом.бульвар 5а	металич	12-16 декабря	м2	36			
		Мира 31, 31\1,31\2,31\3	плоская	19-23 декабря	м2	402			
		Мира 27\0. 27\1	плоская	26-31 декабря	м2	234			
		Мира 27\2,27\3	плоская	26-31 декабря	м2	234			
3	Снятие сосулек, навесов	Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская	26-31 декабря	м2	54			
		Мира 36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира 34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира 28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира 32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульва 5,5а	металич	постоянно	мп	290			
Комсом.бул 1,1а	металич	постоянно	мп	140					

Примечание

/Начальник ЖЭУ 26 

Возможны изменения по метеоусловиям

Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26 

Наконечная Л.И.