

Согласовано:

Гл.инженер ОАО УК 2:

Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл.инженер ОАО ЖТ2

Коваленко В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26

на январь 2017 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн			120			
		Комсом.бульвар1	металич		м2	120			
		Комсом.бульвар5	металич		м2	679			
		Комсом.бульвар1а	металич	24-26 января	м2	1066			
		Жукова 3а	металич		м2	679			
		Жукова 3	металич		м2	611			
		Комсом бульва 5а	металич	30-31 января	м2	625			
		Мира34а	шиферн		м2	662			
		Жукова11а	шиферн		м2	662			
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32		12-18 января	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а		12-18 января	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а		12-18 января	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5,5а		18-19января	м2	236			
		Мира31, 31\1,31\2,31\3		23--31 января	м2	402			
		Мира27\0. 27\1			м2	234			
		Мира 27\2,27\3			м2	234			
3	Снятие сосулек,навесов	Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская	19-20 января	м2	54			
		Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200	постоянно		
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100	постоянно		
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250	постоянно		
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200	постоянно		
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96	постоянно		
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122	постоянно		
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290	постоянно		
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140	постоянно		

Примечание

Начальник ЖЭУ 26

Возможны изменения по метеоусловиям

Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26

Наконечная Л.И.