



Согласовано:
Гл.инженер ОАО УК 2:
 Калашников П.А.

График

УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер ОАО ЖТ2
 Коваленко В.В.

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26
на февраль 2017 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн			120			
		Комсом.бульвар1	металич		м2	120			
		Комсом.бульвар 5	металич	2-6февраля	м2	679			
		Комсом.бульвар1а	металич		м2				
		Жукова 3а	металич	7-10февраля	м2	679			
		Жукова 3	металич	20-22 февраля	м2	611			
		Комсом бульва 5а	металич		м2				
		Мира34а	шиферн	13-15 февраля	м2	662			
		Жукова11а	шиферн	27-28 февраля	м2	662			
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32		13-14 февраля	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а		13-14 февраля	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а		13-14 февраля	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5а		13-14 февраля	м2	236			
		Мира31,31.1,31\2,31\3			м2	402			
		Мира27\0. 27\1			м2	234			
		Мира 27\2,27\3		20-28 февраля	м2	234			
		Ленина 11\1,11\2,11\3		6-10 февраля	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов	Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание
Начальник ЖЭУ 26 

Возможны изменения по метеоусловиям
Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26 

Наконечная Л.И.