

Согласовано:

Гл.инженер ОАО УК 2:

 Калашников П.А.


График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26

на март 2017 года

УТВЕРЖДАЮ:

Гл.инженер ОАО ЖТ2

 Коваленко В.В.

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн	1-3марта		120			
		Комсом.бульвар1	металич	1-3марта	м2	120			
		Комсом.бульва5	металич	6-7марта	м2	120			
		Комсом.бульвар1а	металич	6-7марта	м2	120			
		Жукова 3а	металич	13-14 марта	м2	220			
		Жукова 3	металич	15-17 марта	м2	120			
		Комсом бульва 5а	металич	20-21 марта	м2	120			
		Мира34а	шиферн	20-21 марта	м2	120			
		Жукова11а	шиферн	22-24марта	м2	120			
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32		7-13 марта	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а		7-13 марта	м2	343			
		Жукова 11, 11а.5,3,3а		14-18марта	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5а5		14-18марта	м2	236			
		Мира31, ,31\2,31\3		21-25 марта	м2	402			
		Мира27\0. 27\1		28-31 марта	м2	234			
		Мира 27\2,27\3		28-31 марта	м2	234			
		Ленина 11\1,11\2,11\3		21-24 марта	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов	Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание

Начальник ЖЭУ 26 

Возможны изменения по метеоусловиям

Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26 

Наконечная Л.И.