



Согласовано:

Гл.инженер ОАО УК 2:

 Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл.инженер ОАО ЖТ2

 Коваленко В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26 на ноябрь 2017 года


№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн	ноябрь	М2	120			
		Комсом.бульвар1	металич	ноябрь	м2	120			
		Комсом.бульва5	металич	ноябрь	м2	220			
		Комсом.бульвар1а	металич	ноябрь	м2	220			
		Жукова 3а	металич	ноябрь	м2	220			
		Жукова 3	металич	ноябрь	м2	160			
		Комсом бульвар 5а	металич	ноябрь	м2	220			
		Мира34а	шиферн	ноябрь	м2	220			
		Жукова11а	шиферн	ноябрь	м2	220			
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32	металич	14-17ноября	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а	металич	14-17ноября	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а	металич	20-24 ноября	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5	металич	20-24 ноября	м2	202			
		Комсом.бульвар5а	металич	20-24 ноября	м2	36			
		Мира31, 31\1,31\2,31\3	плоская		м2	402			
		Мира27\0. 27\1	плоская		м2	234			
		Мира 27\2,27\3	плоская		м2	234			
		Ленина 11\1,11\2,11\3	плоская	27-30 ноября	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов	Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание

Возможны изменения по метеоусловиям

Начальник ЖЭУ 26 

Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26 

Наконечная Л.И.