


Согласовано:
Гл.инженер ОАО УК 2:
 Калашников П.А.


УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер ОАО ЖТ2
 Коваленко В.В.


График
очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26
на февраль 2018 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн		м2				
		Комсом.бульвар1	металич		м2				
		Комсом.бульвар 5	металич		м2				
		Комсом.бульвар1а	металич	1-9февраля	м2	1066			
		Жукова 3а	металич	12-16 февраля	м2	679			
		Жукова 3	металич		м2				
		Комсом бульва 5а	металич	19-22 февраля	м2	600			
		Мира34а	шиферн		м2				
		Жукова11а	шиферн		м2				
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32		12-14 февраля	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а		12-14 февраля	м2	343			
		Жукова 11,11а,5,3,3а		12-14 февраля	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5а		12-14 февраля	м2	236			
		Мира31,31.1,31\2,31\3			м2				
		Мира27\0. 27\1			м2				
		Мира 27\2,27\3			м2				
		Ленина 11\1,11\2,11\3		19-20 февраля	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов	Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание
Начальник ЖЭУ 26

Возможны изменения по метеоусловиям
Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26

 Наконечная Л.И.