



Согласовано:
Гл.инженер ОАО УК 2:
 Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Гл.инженер ОАО ЖТ2
 Коваленко В.В.

**График
очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по эУ 26
на март 2018 года**

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм.	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега	Мира28,30	шиферн						
		Комсом.бульвар1	металич	15-16марта	м2	120			
		Комсом.бульва5	металич	1-9марта	м2	679			
		Комсом.бульвар1а	металич		м2				
		Жукова 3а	металич		м2				
		Жукова 3	металич	12-14 марта	м2	530			
		Комсом бульва 5а	металич		м2				
		Мира34а	шиферн	15-22марта	м2	662			
		Жукова11а	шиферн	26- 28марта	м2	662			
		2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32		12-15марта	м2	81	
Мира34а,32а,36,36а				12-15марта	м2	343			
Жукова 11,11а.5,3,3а				12-15марта	м2	271			
Ком.бульвар1,1а.5а5				12-15марта	м2	236			
Мира31, ,31\2,31\3				19-23 марта	м2	402			
Мира27\0. 27\1				26-30 марта	м2	234			
Мира 27\2,27\3				26-30 марта	м2	234			
Ленина 11\1,11\2,11\3				26-30 марта	м2	54			
3	Снятие сосулек,навесов	Мира36а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	100			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	250			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	200			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	96			
		Жукова ,3а	металич	постоянно	мп	122			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	290			
		Комсом.бул1,1а	металич	постоянно	мп	140			

Примечание
Начальник ЖЭУ 26 

Возможны изменения по метеоусловиям
Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26 

Наконечная Л.И.