

Утверждаю:
 Гл. инженер ООО «Коммунальник»
 _____ С.Л. Арнаутов
 « _ » _____ 2015г

Предварительный график
поадресной очистки внутриквартальных проездов 11 м-на
2015 год .

№ п/п	Адрес	дом	Март			
			01 - 07	08 - 14	15 - 23	24 - 31
1	Чапаева	49		х		
2	Чапаева	49а		х		
3	Чапаева	49б		х		
4	Чапаева	51а		х		
5	Чапаева	51		х		
6	Чапаева	53а				х
7	Чапаева	53			х	
8	Чапаева	55			х	
9	Чапаева	57			х	
10	Чапаева	59			х	
11	Чапаева	61			х	
12	Чапаева	63				х
13	Чапаева	65				х
14	Чапаева	67				х
15	Чапаева	69				х
16	Пермская	1	х			
17	Пермская	3	х			
18	Пермская	3а	х			
19	Пермская	5	х			
20	Интернац.	16				х
21	Интернац.	18				х
22	Интернац.	20а	х			
23	Интернац.	20	х			
24	Интернац.	20б	х			
25	Спортивная	15		х		
26	Спортивная	17а		х		
27	Спортивная	17		х		
28	Спортивная	21а		х		

Вывоз снега по мере накопления в местах складирования.
 При обильном снегопаде график может корректироваться.

Инженер ЭУ-11
 Начальник ЖЭУ-11

Л.И. Ядрышников

Ядрышников Л.И.
 Волкова Т.В.