

Утверждаю:  
 Гл. инженер ООО «Коммунальник»  
 \_\_\_\_\_ С.Л. Арнаутов  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015г

**Предварительный график**  
**поадресной очистки внутриквартальных проездов 11 м-на**  
**2015 год .**

№ п/п	Адрес	дом	Апрель			
			01 - 07	08 - 14	15 - 23	24 - 31
1	Чапаева	49		х		
2	Чапаева	49а		х		
3	Чапаева	49б		х		
4	Чапаева	51а		х		
5	Чапаева	51		х		
6	Чапаева	53а				х
7	Чапаева	53			х	
8	Чапаева	55			х	
9	Чапаева	57			х	
10	Чапаева	59			х	
11	Чапаева	61			х	
12	Чапаева	63				х
13	Чапаева	65				х
14	Чапаева	67				х
15	Чапаева	69				х
16	Пермская	1	х			
17	Пермская	3	х			
18	Пермская	3а	х			
19	Пермская	5	х			
20	Интернац.	16				х
21	Интернац.	18				х
22	Интернац.	20а	х			
23	Интернац.	20	х			
24	Интернац.	20б	х			
25	Спортивная	15		х		
26	Спортивная	17а		х		
27	Спортивная	17		х		
28	Спортивная	21а		х		

Во время обильных снегопадов в выходные и праздничные дни  
 предусмотрен выход снегоуборочной техники.

Инженер ЭУ-11  
 Начальник ЖЭУ-11

\_\_\_\_\_  
*Ядрышников*  
 \_\_\_\_\_

Ядрышникова Л.И.  
 Волкова Т.В.