

СОГЛАСОВАНО:  
Гл. инженер ОАО УК № 2  
П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"  
Гл. инженер ОАО ЖТ-2  
Коваленко В.В.

График очистки внутриквартальных проездов на март месяц 2015 года по ЭУ-13  
Возможны изменения и дополнения.

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Х-Мансийская, 35																															■	
2	Х-Мансийская, 37																			■													
3	Х-Мансийская, 37а																																■
4	Х-Мансийская, 37б																																
5	Х-Мансийская, 39						■																										
6	Х-Мансийская, 39а						■																										
7	Х-Мансийская, 43																									■							
8	Х-Мансийская, 43а																								■								
9	Х-Мансийская, 45																								■								
10	Х-Мансийская, 45а			■																													
11	Х-Мансийская, 45б											■																					
12	Х-Мансийская, 45в											■																					
13	Интер-ная, 22					■																											
14	Интер-ная, 24											■																					
15	Интер-ная, 26													■																			
16	Интер-ная, 30											■																					
17	Интер-ная, 65																																
18	Пермская, 2																																
19	Пермская, 4а		■																														
20	Пермская, 12											■																					
21	Пермская, 14а																																
22	Пермская, 16а																																
23	Пермская, 16б																																
24	Мира, 81																																
25	Мира, 83																																
26	Мира, 85																																

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Прийма Т.А.

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

Нигамат'янова Е.А.