


Утверждаю

Утверждаю

Гл. инженер ОАО "УК №2"

Гл. инженер МУП ПРЭТ-3

 П.А.Калашников

 О.А.Гапонов

**График очистки и вывоза снега на январь 2015г.**

№ ЖЭУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ЖЭУ-20		■			■				■			■		■		■			■		■		■				■		■		■	
ЖЭУ-28			■			■				■			■			■				■			■			■			■			■

**График очистки и вывоза снега на февраль 2015г.**


№ ЖЭУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ЖЭУ-20			■		■		■			■		■			■		■			■		■		■		■		■				
ЖЭУ-28		■		■		■			■		■		■			■			■		■		■			■		■				

**График очистки и вывоза снега на март 2015г.**

№ ЖЭУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ЖЭУ-20			■		■		■			■		■		■			■			■		■		■		■		■		■		■
ЖЭУ-28		■		■		■			■		■		■			■			■		■		■			■		■				■

В случае выпадения обильных осадков график очистки корректируется.

Нач.ОДС



Ильин И.В.



P.002

(FAX)

адрес	дата											
	2	4	6	11	13	16	18	20	24	26	28	31
Мира 13											■	
Мира 15											■	
Мира 19						■						
Мира 19а											■	
Мира 21												
Мира 23						■						
Мира 25												
Менделеева 26					■							
Менделеева 26а												
Менделеева 28					■							
Менделеева 28а												
Менделеева 30											■	
Менделеева 30а												
Менделеева 30б											■	
Менделеева 32					■							

График может меняться в связи с погодными условиями

12/12/2014 14:45

Инженер РЭУ 28



В.И.Гаврик