


Согласовано
Гл. инженер ОАО "УК-2"
П.А.Калашников

Утверждаю
Гл. инженер ОАО "ЖТ-2"
В.В.Коваленко

Предварительный график очистки козырьков, снежных навесов на апрель месяц 2015года. по ЭУ-10

№ п/п	Адрес	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
1	Северная 74	■																						
2	Северная 76			■																				
3	Северная 76б									■														
4	Северная 76а									■														
5	Северная 78									■														
6	Северная 80									■														
7	Северная 84			■																				
8	Северная 70	■																						
9	Северная 72	■																						
10	Пермская 9											■												
11	Пермская 13											■												
12	Пермская 15						■																	
13	Пермская 21														■									
14	Пермская 23								■															
15	Пермская 31								■															
16	Пермская 35		■																					
17	Пермская 37		■																					
18	Чапаева 87										■													
19	Чапаева 87а										■													
20	Чапаева 93														■									
21	Чапаева 91														■									
22	Чапаева 85б															■								
23	Чапаева 85															■								
24	Чапаева 81																		■					
25	Чапаева 83																	■						
26	Чапаева 79а																		■					
27	Чапаева 77																			■				
28	Чапаева 79																				■			
29	Чапаева 75																					■		
30	Интернац.53																						■	
31	Интернац.55																							■
32	Интернац.57				■																			
33	Интернац.59				■																			
34	Интернац.59а				■																			
35	Интернац.51																							■
36	Пермская 23а								■															

Начальник ЭУ-10 ОАО ЖТ-2



Т.И.Гриб

В зависимости от погодных условий возможны изменения.