

СОГЛАСОВАНО:  
 Гл. инженер ОАО УК № 2  
 \_\_\_\_\_ П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Гл. инженер ОАО ЖТ-2  
 \_\_\_\_\_ Коваленко В.В.

График очистки кровель от снега по ЭУ-13

№ п/п	Адрес	Март 2015 год. Возможны изменения и дополнения.																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Х-Мансийская, 35																																
2	Х-Мансийская, 37																																
3	Х-Мансийская, 37а																																
4	Х-Мансийская, 37б																																
5	Х-Мансийская, 39																																
6	Х-Мансийская, 39а																																
7	Х-Мансийская, 43																																
8	Х-Мансийская, 43а																																
9	Х-Мансийская, 45																																
10	Х-Мансийская, 45а																																
11	Х-Мансийская, 45б																																
12	Х-Мансийская, 45в																																
13	Интер-ная, 22																																
14	Интер-ная, 24																																
15	Интер-ная, 26																																
16	Интер-ная, 30																																
17	Интер-ная, 65																																
18	Пермская, 2																																
19	Пермская, 4																																
20	Пермская, 4а																																
21	Пермская, 6																																
22	Пермская, 8																																
23	Пермская, 12																																
24	Пермская, 14а																																
25	Пермская, 16																																
26	Пермская, 16а																																
27	Пермская, 16б																																
28	Мира, 81																																
29	Мира, 83																																
30	Мира, 85																																

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

*Е.А.*  
*Т.А.*

Нигаматьянова Е.А.

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Прийма Т.А.



