

Согласовано:

Гл.инженер ОАО УК 2:

 Калашников П.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл.инженер ОАО ЖТ2

 Коваленко В.В.

График

очистки кровель, козырьков жилых домов от снега и снятия сосулек по ЭУ 26

на апрель 2015 года

№	Наименование мероприятия	Адрес дома	Вид кровли	План			Факт		
				дата очистки	ед.изм.	площадь очистки	дата очистки	ед.изм	площадь очистки
1	Очистка кровли от снега								
		Комсом.бульвар1	металич		м2	120			
		Комсом.бульва5	металич		м2	582			
		Комсом.бульвар1а	металич		м2	410			
		Жукова 3а	шиферн		м2	490			
		Жукова 3	металич		м2	160			
		Комсом бульва 5а	металич		м2	410			
		Мира34а	шиферн		м2	580			
		Жукова11а	шиферн		м2	510			
2	Очистка козыр от снега	Мира28,30,26,32		1-4преля	м2	81			
		Мира34а,32а,36,36а		1-4преля	м2	343			
		Жукова 11,11а.5,3,3а		6-7преля	м2	271			
		Ком.бульвар1,1а.5а5		6-7преля	м2	202			
		Мира31, ,31\2,31\3		13-17апреля	м2	402			
		Мира27\0. 27\1		13-17апреля	м2	234			
		Мира 27\2,27\3		13-17апреля	м2	78			
		Ленина 11\1,11\2,11\3		13-17апреля	м2	54			
3	Снятие сосулек	Мира36а	шиферн	постоянно	мп	85			
		Мира34а	шиферн	постоянно	мп	70			
		Мира28,30	шиферн	постоянно	мп	140			
		Мира32а	шиферн	постоянно	мп	97			
		Жукова 3,	металич	постоянно	мп	60			
		Жукова ,3а	шиферн	постоянно	мп	70			
		Комсом.бульв5,5а	металич	постоянно	мп	140			
		Комсом.бул1,1а	шиферн	постоянно	мп	140			

Примечание

Начальник ЖЭУ 26 

Возможны изменения по метеоусловиям

Кукушкина Н.И.

Начальник ЭУ 26 

Наконечная Л.И.