

Утверждаю:  
 Гл. инженер ООО «Коммунальник»  
 С.Л. Арнаутов  
 2014г

**Предварительный график  
 очистки кровли от снега и наледи 11 м-на  
 2014 год .**

№ п/п	Адрес	дом	ноябрь			
			01-08	09 - 14	15 - 23	24 - 30
1	Чапаева	49		x		
2	Чапаева	49а	x			
3	Чапаева	49б		x		
4	Чапаева	51а				x
5	Чапаева	51	x			
6	Чапаева	53а			x	
7	Чапаева	53			x	
8	Чапаева	55		x		
9	Чапаева	57		x		
10	Чапаева	59		x		
11	Чапаева	61		x		
12	Чапаева	63	x			
13	Чапаева	65	x			
14	Чапаева	67	x			
15	Чапаева	69	x			
16	Пермская	1	x			
17	Пермская	3				x
18	Пермская	3а			x	
19	Пермская	5			x	
20	Интернац.	16		x		
21	Интернац.	18		x		
22	Интернац.	20а			x	
23	Интернац.	20				x
24	Интернац.	20б			x	
25	Спортивная	15				x
26	Спортивная	17а			x	
27	Спортивная	17				x
28	Спортивная	21а				x

График может корректироваться по мере появления сосулек.

Инженер ЭУ-11  
 Начальник ЖЭУ-11



Ядрышникова.Л.И.  
 Волкова Т.В.