


Согласовано:  
Гл.инженер ОАО "УК2"  
 П.А.Калашников


Утверждаю:  
Гл.инженер ОАО "ЖТ№2"  
 В.В.Коваленко

График работы техники по вывозу снега  
на февраль месяц 2018 года по ОАО"ЖТ-2"  
Возможны изменения и дополнения

ДАТА	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	26	27	28				
5		В-110 К					В-110 К				Hyundai К					В-110 К							
7			В-110 К				Hyundai К					В-110 К				Hyundai К							
9			Hyundai К					В-110 К				Hyundai К					В-110 К						
10				В-110 К				Hyundai К					В-110 К				Hyundai К						
11				Hyundai К					В-110 К				Hyundai К										
13					В-110 К				Hyundai К					В-110 К									
21	В-110 К				Hyundai К					В-110 К					Hyundai К								
26	Hyundai К					В-110 К				Hyundai К						В-110 К							
27		Hyundai К				Hyundai К					В-110 К					Hyundai К							

Примечание:

В-110- погрузчик-1ед  
КАМАЗ - с/свал-1 ед.

Начальник ОДС



Н.Н.Сулейманов