

СОГЛАСОВАНО:

Гл. инженер ОАО УК № 2

П.А. Калашников

"УТВЕРЖДАЮ"

Гл. инженер ОАО ЖТ-2

Коваленко В.В.

График очистки внутриквартальных проездов и вывоз снега

на февраль 2017г.

	Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	Х-Мансийская, 35																						■									
2	Х-Мансийская, 37						■																									
3	Х-Мансийская, 37а													■																		
4	Х-Мансийская, 37б													■																		
5	Х-Мансийская, 39																						■									
6	Х-Мансийская, 39а																						■									
7	Х-Мансийская, 43		■																													
8	Х-Мансийская, 43а		■																													
9	Х-Мансийская, 45		■																													
10	Х-Мансийская, 45а														■																	
11	Х-Мансийская, 45б																															
12	Х-Мансийская, 45в																															
13	Интер-ная, 22																															
14	Интер-ная, 24																															
15	Интер-ная, 26																															
16	Интер-ная, 30																															
17	Интер-ная, 65																															
18	Пермская, 2																															
19	Пермская, 4а																															
20	Пермская, 12	■																														
21	Пермская, 14а	■																														
22	Пермская, 16а	■																														
23	Пермская, 16б			■																												
24	Мира, 81																															
25	Мира, 83																															
26	Мира, 85																															
27	Пермская, 4																															
28	Пермская, 6																															
29	Пермская, 8																															
30	Пермская, 16																															

Примечание: ■ - очистка внутриквартальных проездов

■ В - вывоз снега 7,13,20

-в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ОАО ЖТ-2 ЭУ-13

Нигаматьянова Е.А.

Начальник ОАО УК-2 ЖЭУ-13

Светашева Н.П.